



Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec 0049

Cuenta Pública 2025
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Al 31 de diciembre de 2025

Finalidad Función Subfunción Programa Subprograma Proyecto				Fuente de financiamiento	Nombre de la obra		Ubicación	Población Beneficiaria	Tipo de Ejecución		Tipo de Adjudicación		Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monito por ejercer	Avance físico de obra (porcentaje)
02	02	01	01	03	02	01	01	03	01	01	01	01	1,877,456.00	0.00	0.00	1,877,456.00	1,877,456.00	0.00	100%
02	02	01	01	03	02	01	01	03	01	01	01	01	1,855,477.00	0.00	0.00	1,855,477.00	1,855,477.00	0.00	100%
02	02	01	01	03	02	01	01	03	01	01	01	01	1,981,114.00	0.00	0.00	1,981,114.00	1,981,114.00	0.00	100%
02	02	01	01	03	02	01	01	03	01	01	01	01	1,933,256.00	0.00	492,803.28	1,440,452.72	1,440,452.72	0.00	100%
02	02	01	01	03	02	01	01	03	01	01	01	01	1,900,523.00	0.00	0.00	1,900,523.00	1,900,523.00	0.00	100%
02	02	01	01	03	02	01	01	03	01	01	01	01	1,844,542.00	0.00	0.00	1,844,542.00	1,844,542.00	0.00	100%
02	02	01	01	03	02	01	01	03	01	01	01	01	1,885,555.00	0.00	0.00	1,885,555.00	1,885,555.00	0.00	100%
02	02	01	01	03	02	01	01	03	01	01	01	01	1,895,662.00	0.00	0.00	1,895,662.00	1,895,662.00	0.00	100%
02	02	01	01	03	02	01	01	03	01	01	01	01	1,877,452.00	0.00	0.00	1,877,452.00	1,877,452.00	0.00	100%
02	02	01	01	03	02	01	01	03	01	01	01	01	1,935,214.00	0.00	0.00	1,935,214.00	1,935,214.00	0.00	100%
02	02	01	01	03	02	01	01	03	01	01	01	01	1,807,705.00	0.00	0.00	1,807,705.00	1,807,705.00	0.00	100%
02	02	01	01	03	02	01	01	03	01	01	01	01	1,942,851.94	0.00	0.00	1,942,851.94	1,942,851.94	0.00	100%
02	02	01	01	03	02	01	01	03	01	01	01	01	2,350,352.00	492,803.28	0.00	2,843,155.28	2,841,425.82	1,729.46	100%
02	02	01	01	03	02	01	01	03	01	01	01	01	1,988,325.00	0.00	0.00	1,988,325.00	1,988,325.00	0.00	100%
02	02	01	01	03	02	01	01	03	01	01	01	01	1,224,673.70	0.00	0.00	1,224,673.70	1,222,898.41	1,775.29	100%
02	02	01	01	03	02	01	01	03	01	01	01	01	564,404.51	0.00	0.00	564,404.51	563,051.73	1,352.78	100%
02	02	01	01	03	02	01	01	03	01	01	01	01	1,033,336.20	0.00	0.00	1,033,336.20	1,032,118.99	1,217.21	100%
02	02	01	01	03	02	01	01	03	01	01	01	01	1,614,954.52	0.00	0.00	1,614,954.52	1,613,480.18	1,464.34	100%
02	02	01	01	03	02	01	01	03	01	01	01	01	223,741.90	0.00	0.00	223,741.90	222,694.27	1,047.63	100%
03	03	05	01	01	04	01	01	03	01	01	01	01	1,865,253.00	0.00	0.00	1,865,253.00	1,863,142.28	2,110.72	100%
03	03	05	01	01	04	01	01	03	01	01	01	01	1,501,566.00	0.00	0.00	1,501,566.00	1,500,361.06	1,204.94	100%
02	02	01	01	03	02	01	01	03	01	01	01	01	1,913,544.00	0.00	246,840.50	1,666,703.50	1,666,703.50	0.00	100%
02	02	01	01	03	02	01	01	03	01	01	01	01	1,842,851.94	0.00	0.00	1,842,851.94	0.00	0.00	0%
02	02	01	01	03	02	01	01	03	01	01	01	01	1,898,556.00	0.00	0.00	1,898,556.00	1,898,556.00	0.00	100%
02	02	01	01	03	02	01	01	03	01	01	01	01	1,784,655.00	0.00	0.00	1,784,655.00	1,784,655.00	-10.00	100%
02	02	01	01	03	02	01	01	03	01	01	01	01	1,974,573.11	0.00	0.00	1,974,573.11	1,972,056.46	2,514.65	100%
02	02	01	01	03	02	01	01	03	01	01	01	01	1,092,217.14	0.00	0.00	1,092,217.14	1,090,459.28	1,757.86	100%
02	02	01	01	03	02	01	01	03	01	01	01	01	2,840,676.20	0.00	0.00	2,840,676.20	2,839,105.35	1,570.85	100%
02	02	01	01	03	02	01	01	03	01	01	01	01	1,467,732.83	0.00	0.00	1,467,732.83	1,485,972.49	1,760.34	100%



Nombre de la Entidad Municipal: Sultepec 0048

Cuenta Pública 2025
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Al 31 de diciembre de 2025

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento	Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)				
02	02	01	01	01	03	01	26	01	01	01	01	555	Contrato	Invitación Restringida	1,424,860.84	0.00	0.00	1,424,860.84	1,422,904.13	1,958.71	100%
02	02	01	01	01	03	01	26	01	01	01	01	3880	Contrato	Invitación Restringida	658,329.00	0.00	0.00	658,329.00	656,435.64	1,893.36	100%
02	02	01	01	01	03	01	26	01	01	01	01	1588	Contrato	Invitación Restringida	1,500,400.03	0.00	0.00	1,500,400.03	1,498,237.05	2,162.98	100%
02	02	01	01	01	03	01	26	01	01	01	01	3880	Contrato	Invitación Restringida	1,763,913.93	0.00	0.00	1,763,913.93	1,762,321.81	1,592.12	100%
02	02	01	01	01	03	01	26	01	01	01	01	452	Contrato	Invitación Restringida	1,487,732.83	0.00	0.00	1,487,732.82	1,486,612.59	1,120.23	100%
02	02	03	01	01	02	01	25	01	01	01	01	520	Contrato	Invitación Restringida	1,418,642.40	0.00	0.00	1,418,642.40	1,417,099.56	1,542.84	100%
02	02	03	01	01	02	01	25	01	01	01	01	122	Contrato	Invitación Restringida	1,895,221.00	0.00	0.00	1,895,221.00	1,894,209.68	1,011.32	100%
02	02	03	01	01	02	01	25	01	01	01	01	248	Contrato	Invitación Restringida	1,485,225.00	0.00	0.00	1,485,225.00	1,484,022.88	1,202.12	100%
02	02	03	01	01	02	01	25	01	01	01	01	618	Contrato	Invitación Restringida	2,185,476.00	0.00	0.00	2,185,476.00	2,184,106.64	1,369.36	100%
02	02	03	01	01	02	01	25	01	01	01	01	136	Contrato	Invitación Restringida	2,822,600.22	0.00	0.00	2,822,600.22	2,820,984.34	1,615.88	100%
02	02	01	01	01	03	01	25	01	01	01	01	538	Contrato	Invitación Restringida	0.00	1,787,112.00	0.00	1,787,112.00	1,785,662.00	1,450.00	100%
02	02	03	01	01	02	01	25	01	01	01	01	169	Contrato	Invitación Restringida	847,298.01	0.00	0.00	847,298.01	846,608.05	689.96	100%
02	02	03	01	01	02	01	25	01	01	01	01	212	Contrato	Invitación Restringida	1,428,941.55	0.00	0.00	1,428,941.55	1,427,010.02	1,931.53	100%
02	02	03	01	01	02	01	25	01	01	01	01	210	Contrato	Invitación Restringida	1,310,313.26	0.00	0.00	1,310,313.26	1,309,300.24	1,013.02	100%
02	02	01	01	01	03	01	25	01	01	01	01	2663	Contrato	Invitación Restringida	1,501,566.00	0.00	0.00	1,501,566.00	0.00	0.00	0%
02	02	01	01	01	03	01	25	01	01	01	01	192	Administración	Adjudicación Directa	1,798,550.00	0.00	0.00	1,798,550.00	1,798,550.00	0.00	100%
02	02	01	01	01	03	01	25	01	01	01	01	3880	Administración	Adjudicación Directa	1,253,660.00	0.00	0.00	1,253,660.00	1,253,650.00	10.00	100%
03	03	05	01	01	01	01	26	01	01	01	01	3880	Contrato	Invitación Restringida	1,581,159.55	0.00	0.00	1,581,159.55	1,579,365.88	1,783.67	100%
02	02	01	01	01	03	01	26	01	01	01	01	785	Contrato	Invitación Restringida	1,775,357.34	323,412.47	0.00	2,098,769.81	2,096,820.76	1,949.05	100%
02	02	01	01	01	04	01	26	01	01	01	01	3880	Contrato	Invitación Restringida	1,907,363.41	0.00	0.00	1,903,950.94	1,582,141.79	1,809.15	100%
02	02	01	01	01	04	01	26	01	01	01	01	3880	Contrato	Invitación Restringida	2,955,267.47	0.00	0.00	2,955,267.47	2,953,743.72	1,523.75	100%
02	02	03	01	01	02	01	25	01	01	01	01	245	Contrato	Invitación Restringida	1,855,825.00	0.00	0.00	1,855,825.00	1,853,767.82	2,057.18	100%
02	02	01	01	01	03	01	25	01	01	01	01	538	Contrato	Invitación Restringida	886,395.50	0.00	0.00	886,395.50	0.00	0.00	0%
03	03	05	01	01	01	01	25	01	01	01	01	520	Contrato	Invitación Restringida	1,905,844.00	0.00	0.00	1,905,844.00	1,904,055.63	1,788.37	100%
03	03	05	01	01	01	01	25	01	01	01	01	504	Contrato	Invitación Restringida	1,395,716.29	0.00	0.00	1,395,716.29	1,393,437.04	2,279.25	100%
02	02	03	01	01	02	01	25	01	01	01	01	232	Contrato	Invitación Restringida	1,908,511.00	0.00	0.00	1,908,511.00	1,908,797.90	1,713.10	100%

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento	Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
02	02	03	01	02	01	25	01	01	105	Contrato	Invitación Restringida	1,458,865.00	0.00	0.00	1,458,865.00	1,457,360.44	100%
02	02	03	01	02	01	25	01	01	3880	Contrato	Invitación Restringida	1,787,112.00	0.00	1,787,112.00	0.00	0.00	0%
02	02	03	01	02	01	25	01	01	112	Contrato	Invitación Restringida	1,800,455.00	0.00	0.00	1,800,455.00	1,798,858.89	100%
02	02	01	01	04	01	26	01	01	3880	Contrato	Invitación Restringida	2,617,914.82	0.00	537,593.15	2,080,321.67	2,079,164.40	100%
02	02	03	01	02	01	26	01	01	3880	Contrato	Invitación Restringida	1,969,152.74	0.01	0.00	1,969,152.74	1,967,863.99	100%
02	02	01	01	03	01	26	01	02	3880	Contrato	Invitación Restringida	0.00	1,978,384.16	0.00	1,978,384.16	0.00	100%
02	02	01	01	03	01	26	01	02	3880	Contrato	Invitación Restringida	0.00	4,228,302.95	0.00	4,228,302.95	0.00	100%
02	02	01	01	03	01	26	01	02	3880	Contrato	Invitación Restringida	0.00	4,212,520.83	0.00	4,212,520.83	0.00	100%
02	02	01	01	03	01	26	01	02	264	Contrato	Invitación Restringida	0.00	4,230,779.42	0.00	4,230,779.42	0.00	100%
02	02	01	01	04	02	26	01	01	3880	Contrato	Invitación Restringida	3,125,562.00	537,593.15	0.00	3,663,155.15	3,661,919.38	100%
02	02	03	01	02	01	26	01	01	3880	Contrato	Invitación Restringida	1,460,977.67	0.00	0.00	1,460,977.67	1,459,876.94	100%
02	02	01	01	04	02	26	01	02	3880	Contrato	Invitación Restringida	0.00	4,227,431.00	0.00	4,227,431.00	0.00	100%


"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los cálculos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MTRO. JOSÉ ALBERTO MEJÍA SANTA OLALLA
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. EDMUNDO GARCÍA PRAXEDIS
TESORERO MUNICIPAL

LIC. HÉCTOR EPIMACIO JARAMILLO MEJÍA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO


ARQ. GILBERTO SEPÚLVEDA MORGÁN
DIR. DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2025 - 2027
PRESIDENCIA
MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2025 - 2027
SECRETARÍA DEL
AYUNTAMIENTO



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2025 - 2027
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS Y
DESARROLLO URBANO